

# PE5 – Vista previa individual

## Fundamento Teórico: Fundamentos de gestión de proyecto y trabajo en equipo

Nieves Sánchez, Jimmy Samuel

### Fundamento Teórico

#### Fundamentos de gestión de proyecto y trabajo en equipo

La gestión del proyecto integrador PE1–PE5 de MundiPets se organiza siguiendo los ocho dominios de desempeño de la 7.<sup>a</sup> edición del PMBOK Guide: partes interesadas, equipo, enfoque de desarrollo y ciclo de vida, planificación, trabajo del proyecto, entrega, medición e incertidumbre (1). A diferencia de ediciones anteriores centradas en procesos secuenciales, la 7.<sup>a</sup> edición adopta principios orientados a valor y desempeño adaptable, lo que resulta coherente con el proceso realmente seguido por el equipo: iteraciones cortas por práctica (PE1 a PE5), entregables incrementales del ERS y retroalimentación continua del docente, en lugar de una planificación cerrada de una sola vez (1).

Esta forma de trabajar exige, además, una fundamentación propia de la ingeniería de requisitos ágil. La revisión sistemática de Hoy y Xu identifica los retos recurrentes de conciliar la especificación rigurosa de requisitos con ciclos de entrega cortos: comunicación insuficiente entre roles, priorización inestable y trazabilidad que se degrada cuando el equipo no documenta explícitamente sus decisiones (2). El marco conceptual que proponen centrado en comunicación estructurada, priorización basada en valor y gestión activa del cambio es directamente aplicable al reparto de responsabilidades y a las tres dependencias críticas del cronograma: un retraso en la entrega de la matriz de trazabilidad propaga directamente el riesgo hacia las tareas dependientes de auditoría de métricas y de requisitos de IA, exactamente el tipo de fragilidad de coordinación que documentan Hoy y Xu (2).

Bajo este marco, la evidencia de Git (commits distribuidos por integrante, ramas por criterio de la rúbrica, mensajes descriptivos y frecuencia mínima semanal) no es un simple registro técnico de cambios en el código fuente: es un artefacto de gestión en el sentido que le da el PMBOK al dominio de desempeño de medición (1), porque permite verificar objetivamente sin depender de declaraciones subjetivas el cumplimiento del plan de trabajo, la distribución real de la carga entre los cinco integrantes y el factor de ajuste individual (FAI) que exige la rúbrica de la PE5.

### Referencias

- [1] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute, 2021.

- [2] Z. Hoy and M. Xu, “Agile software requirements engineering challenges-solutions – a conceptual framework from systematic literature review,” *Information*, vol. 14, no. 6, p. 322, 2023.